

P r o t o k o l l

der 10. Sitzung der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung Mengerskirchen

Ort: Bürgerhaus Schloss, 35794 Mengerskirchen

Termin: 01.12.2025, 18:30 Uhr bis 19:25 Uhr

Teilnehmer:

	Nachname:	Vorname:	Funktion:	Anwesenheit:
1	Müller	Dominik	Sprecher (stimmberechtigt)	✓
2	Peters	Achim	stellv. Sprecher (stimmberechtigt)	✓
3	Diehl	Johannes	Mitglied (stimmberechtigt)	✓
4	Kintscher	Brigitte	Mitglied (stimmberechtigt)	✓
5	Schwarz	Silke	Mitglied (stimmberechtigt)	✓
6	Wolf	Angela	Mitglied (stimmberechtigt)	<i>entschuldigt</i>
7	Michalakelis	Dimitris	Mitglied (stimmberechtigt)	<i>entschuldigt</i>
8	ten Elsen	Christian	Mitglied (stimmberechtigt)	<i>entschuldigt</i>
9	Wagner	Werner	Mitglied (stimmberechtigt)	<i>entschuldigt</i>
10	Gerhardt	Kai	Mitglied (stimmberechtigt)	✓
11	Melchert	Daniel	Mitglied (nicht stimmberechtigt)	✓
12	Linn	Timo	Schriftführer (nicht stimmberechtigt)	✓
13	Ruoff	Moritz	Amt f. d. ländlichen Raum (nicht stimmberechtigt)	✓
14	Stupinsky	Florian	Amt f. d. ländlichen Raum (nicht stimmberechtigt)	✓

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 18.08.2025
3. Übergabe Förderbescheid Kleinprojekte
4. Sachstand zu aktuellen Projekten
5. Sachstand zukünftige Projekte
6. Aktualisierung des Zeit-/Kosten Finanzierungsplans
7. Verschiedenes

Protokoll:

Zu TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dominik Müller eröffnete die Sitzung und stellte die Beschlussfähigkeit fest.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 18.08.2025

Das Protokoll vom 25.03.2025 wurde einstimmig genehmigt und verabschiedet.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
6	0	0

Zu TOP 3: Übergabe Förderbescheid Kleinprojekte

Bürgermeister Melchert gab bekannt, das mit Datum vom 30.10.2025 der Förderbescheid für die Kleinprojektförderung in Höhe von 24.000,00 € eingegangen ist. Die Weiterleitungsbescheide an die Vereine wurden direkt am 13.11.2025 versendet und die Projekte können nun somit umgesetzt werden. Ein entsprechender Presseartikel für die Knotenrundschau und die Homepage wird noch verfasst, ein Foto mit der Übergabe des Bescheides durch den Landkreis an die Steuerungsgruppe wurde nach der Sitzung noch gemacht.

Abstimmungsergebnis:

Zu dem TOP fand keine Abstimmung statt.

Zu TOP 4: Sachstand zu aktuellen Projekten

Bürgermeister Melchert gab den Anwesenden einen kurzen Überblick und Sachstand zu den folgenden Projekten:

- Spielplatz Dillhausen → der Auftrag an die Firma Rathschlag für das Spielgerät wurde vergeben, die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Januar 2026. Der Auftrag zum Wegebau und Zaun war am 11.11.2025 im GVO. Eigenleistungen des Bauhofs bleiben erstmal außen vor, da diese Kosten nicht förderfähig sind. Im Januar soll ein Abstimmungstermin mit den Firmen, dem Bauhof, dem Ortsbeirat und dem Amt für ländlichen Raum stattfinden
- Spielplatz Kirchstraße Waldernbach → hier soll eine neue Konzeption und Kostenschätzung von einem Planungsbüro erstellt werden, sobald der Förderbescheid für die Planungskosten vorliegt. Es wurde in der Steuerungsgruppe festgelegt, dass die Maßnahme „Konzept Wegeführung Waldernbach“ zum „Vorplatz Kirche Waldernbach“ geändert wird und diese nun zusammen mit dem Spielplatz Kirchstraße Waldernbach umgesetzt werden soll, aufgrund der räumlichen Nähe. Der Antrag für die Planungskosten soll noch in diesem Jahr gestellt werden
- Spielplatz Marienstraße Winkels → auch hier wurde in der Steuerungsgruppe festgelegt, dass der Antrag für Planungskosten noch in diesem Jahr gestellt werden soll

- Magdalenenplatz Mengerskirchen → die Ausschreibung wird aktuell vorbereitet, anschließend erfolgt eine Abstimmung mit dem Amt für ländlichen Raum und die Vergabe im GVO. Der Denkmalschutz hat sich hier auch zwischenzeitlich eingeschaltet
- Städtebauliche Beratung → stand Oktober fanden sechs Beratungsgespräche statt
- Ehrenamtliche Kleinprojekte → siehe TOP 3

Abstimmungsergebnis:

Zu dem TOP fand keine Abstimmung statt.

Zu TOP 5: Sachstand zukünftige Projekte

Zu TOP 6: Aktualisierung des Zeit-/Kosten Finanzierungsplans

Über beide Tagesordnungspunkte wurde zusammen beraten und beschlossen

Es wurde die Übersicht mit dem Zeit-Kosten-Finanzierungsplan gezeigt und die Maßnahmen wurden nacheinander einzeln besprochen. Der Finanzierungsplan ist dem Protokoll als Anlage beigelegt und wurde so zur Abstimmung gebracht, vorgenommene Änderungen durch die Steuerungsgruppe sind grün markiert.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
6	0	0

Zu TOP 7: Verschiedenes

- Johannes Diehl erkundigte sich, welchen Einfluss die Kommunalwahl auf die Zusammensetzung der Steuerungsgruppe hat. Hier soll zunächst die Kommunalwahl im nächsten Jahr abgewartet werden und ggf. muss dann ein Wechsel stattfinden
- Bürgermeister Melchert bedankte sich bei allen Beteiligten der Steuerungsgruppe für die konstruktive Zusammenarbeit. Auch Herr Diehl bedankte sich an dieser Stelle nochmal bei allen Mitgliedern der Steuerungsgruppe und dem Amt für ländlichen Raum für die gute Zusammenarbeit
- Herr Ruoff machte nochmal auf die Privatförderung aufmerksam und das hierfür gerne nochmal aktiv Werbung gemacht werden soll, da bislang nur sechs Beratungen stattgefunden haben
- Es fand noch ein Austausch bezüglich des nächsten Termins der Steuerungsgruppe statt. Hier wurde vereinbart, zunächst die Kommunalwahl im nächsten Jahr abzuwarten, im Anschluss daran soll dann ein neuer Termin für die nächste Sitzung durch den Sprecher festgelegt werden.

Die Sitzung wurde um 19:25 Uhr beendet.

Mengerskirchen, 08.12.2025

gez. Dominik Müller
Sprecher

Timo Linn
Schriftführer