

Protokoll

der 12. Sitzung der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung Mengerskirchen

Ort: Bürgerhaus Schloss, Kleiner Saal, Schlossstraße 3, 35794 Mengerskirchen

Termin: 22.06.2026, 17:00 Uhr bis 18:50 Uhr

Teilnehmer:

	Nachname:	Vorname:	Funktion:	Anwesenheit:
1	Müller	Dominik	Sprecher (stimmberechtigt)	✓
2	Peters	Achim	stellv. Sprecher (stimmberechtigt)	✓
3	Diehl	Johannes	Mitglied (stimmberechtigt)	✓
4	Kintscher	Brigitte	Mitglied (stimmberechtigt)	✓
5	Prielipp	Meik	Mitglied (stimmberechtigt für Werner Wagner)	✓
6	Gerhardt	Kai	Mitglied (stimmberechtigt)	✓
7	Wolf	Angela	Mitglied (stimmberechtigt)	✓
8	Gerhardt	Karsten	Mitglied (stimmberechtigt für Dimitris Michalakelis)	✓
9	Schwarz	Silke	Mitglied (stimmberechtigt)	<i>entschuldigt</i>
10	ten Elsen	Christian	Mitglied (stimmberechtigt)	<i>entschuldigt</i>
11	Melchert	Daniel	Mitglied (nicht stimmberechtigt)	✓
12	Linn	Timo	Schriftführer (nicht stimmberechtigt)	✓
13	Ruoff	Moritz	Amt f. d. ländlichen Raum (nicht stimmberechtigt)	✓

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 01.12.2025
3. Festlegung bzw. Austausch der Mitglieder der Steuerungsgruppe nach der Kommunalwahl
4. Turnusmäßige Neuwahlen eines Gruppensprechers und Stellvertretung
5. Sachstand zu aktuellen Projekten im Zeit-/Kosten-Finanzierungsplan
6. Aufnahme und Anpassung zukünftiger Projekte im Zeit-/Kosten-Finanzierungsplan
 - a) Anpassung Spielplatz Probbach
 - b) Anträge aus den verschiedenen Ortsteilen
7. Beschluss über die Aktualisierung des Zeit-/Kosten Finanzierungsplans
8. Verschiedenes

Protokoll:

Zu TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Gruppensprecher Dominik Müller eröffnete die Sitzung und stellte die Beschlussfähigkeit fest.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 01.12.2025

Das Protokoll vom 01.12.2025 wurde einstimmig genehmigt und verabschiedet.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
8	0	0

Zu TOP 3: Festlegung bzw. Austausch der Mitglieder der Steuerungsgruppe nach der Kommunalwahl

Es fanden folgende personelle Wechsel statt: Meik Prielipp ersetzt zukünftig Werner Wagner. Karsten Gerhardt löst als neuer Ortsvorsteher von Waldernbach Dimitris Michalakelis ab. Ein eventueller Wechsel von Christian ten Elsen klärt sich bis zur nächsten Sitzung der Steuerungsgruppe.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
8	0	0

Zu TOP 4: Turnusmäßige Neuwahlen eines Gruppensprechers und Stellvertretung

Nach einem Austausch und einer Beratung zwischen den Mitgliedern wurde festgelegt, Herr Dominik Müller bleibt weiterhin Gruppensprecher der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung. Herr Johannes Diehl wird zukünftig Herrn Achim Peters als stellv. Gruppensprecher ablösen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
6	0	2

Zu TOP 5: Sachstand zu aktuellen Projekten im Zeit-/Kosten-Finanzierungsplan

Bürgermeister Melchert gab einen aktuellen Sachstand zu den einzelnen Projekten aus dem ZKF-Plan.

Städtebauliche Beratung: zu diesem Punkt hat Herr Ruoff eine Info gegeben. Bislang gab es acht Anfragen. Bis auf Probbach gab es in jedem Ortsteil mind. eine Beratung. Ein Antrag wurde bereits genehmigt bzw. wurde ein Förderbescheid ausgestellt.

Ehrenamtliche Kleinprojekte: bis auf ein Verein (TuS Winkels) haben alle Vereine die Förderung abgerufen und die Nachweise eingereicht. Die Bürgerstiftung Dillhausen hat das Projekt vier Monate vor dem Weiterleitungsbescheid beschafft (Fliegengitter), daher wurde nur die MwSt. erstattet und keine Förderung ausgezahlt. Der Verein Joy-To-Sing hat sich kurz nach dem Mittelabruf aufgelöst. Eine Rückzahlung bzw. eine Übergabe an einen anderen Verein wird derzeit geklärt.

Magdalenenplatz Mengerskirchen: der ursprüngliche Plan wurde nochmal etwas angepasst mit ein paar kleinen Änderungen. Die Ausschreibung ist abgeschlossen, der Beginn soll nach Fertigstellung des Mehrgenerationenpark erfolgen.

Spielplatz Dillhausen: dieser ist aktuell in der Umsetzung durch JP Gartentraum. Der Zaun wird diese Woche gestellt, der Wegebau folgt. Die Spielgeräte stehen und die TÜV-Prüfung ist auch erfolgt. Die Eröffnung soll nach Abschluss der Maßnahme in Rücksprache mit dem Ortsbeirat stattfinden.

Planung Spielplatz Winkels (Marienstraße): der Förderbescheid ging am 19.12.2025 ein. Eine Abstimmung mit dem Planungsbüro Matthias Jansen fand am 08.06.2026 statt. Die Konzeption und eine Kostenschätzung werden aktuell erstellt. Anschließend soll eine finale Abstimmung mit den Mandatsträger aus Winkels erfolgen. Zu dieser Maßnahme wurde zusätzlich folgender Beschluss gefasst:

Nach der Rücksprache mit den Mandatsträgern bzw. Mitgliedern der Steuerungsgruppe aus Winkels soll über die finalen Planunterlagen und Kostenschätzung ein Umlaufbeschluss der Steuerungsgruppe erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
8	0	0

Planung Spielplatz und Kirchenvorplatz: der Bescheid hierzu ging am 19.12.2025 ein. Eine Abstimmung mit dem Planungsbüro Kraus fand am 18.06.2026 statt, die Pläne und eine Kostenschätzung lagen bereits vor und wurden in der Sitzung vorgestellt. Die Umsetzung soll vermutlich in 2027 erfolgen. Zu dieser Maßnahme wurde folgender Beschluss gefasst:

Die Pläne und die Kostenschätzung wurden wie vorgelegt beschlossen. Die Kosten für die Umsetzung werden im ZKF-Plan angepasst.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
8	0	0

Einrichtung eines Dorftreffs: es liegt ein Antrag vom 21.05.2026 von der Generationenbande hierzu vor. Geplant ist eine Küche in den Örtlichkeiten Ortsmitte. Das Bauamt gab hierzu den Hinweis, dass der Bauantrag auf "Nutzungsänderung zum Vereinsraum" läuft, eine Änderung zum Dorftreff müsste dann mit dem Kreisbauamt abgeklärt werden. Die Entscheidung bzw. die weitere Vorgehensweise siehe unter TOP 6 b.)

Spielplatz Probbach: hier liegt ein Antrag vom 02.06.2026 von Dominik Müller vor. Angedacht ist, eine Zusammenfassung des Spielplatzes und Platzgestaltung der Außenanlage BGH Probbach. Ein Vorschlag aus der Verwaltung ist, auch hier eine Aufteilung zwischen Planung und Umsetzung der Maßnahme. Die Entscheidung bzw. die weitere Vorgehensweise siehe unter TOP 6 a.)

Platzgestaltung Ortsmitte (Winkels): die Maßnahme kann zukünftig entfallen, da diese durch Eigenleistung des gemeindlichen Bauhofs umgesetzt wird. Die Steuerungsgruppe hat hierzu festgelegt, die Maßnahme so lange im ZKF-Plan aufgelistet werden soll, bis der Bauhof die Umsetzung abgeschlossen hat.

Platzgestaltung Brunnen Unterdorf (Winkels): die Maßnahme kann zukünftig entfallen, da diese durch Eigenleistung des gemeindlichen Bauhofs umgesetzt wird. Die Steuerungsgruppe hat hierzu festgelegt, die Maßnahme so lange im ZKF-Plan aufgelistet werden soll, bis der Bauhof die Umsetzung abgeschlossen hat.

Zu den restlichen Projekten gibt es keinen Sachstand zu berichten.

Zu TOP 6: Aufnahme und Anpassung zukünftiger Projekte im Zeit-/Kosten-Finanzierungsplan

a) Anpassung Spielplatz Probbach

Die Steuerungsgruppe hat ausführlich über den Antrag (siehe Anlage zum Protokoll) beraten. Es wurde folgender Beschluss gefasst:

Die Planung für den Spielplatz Probbach und die Platzgestaltung und Außenanlage des BGH Probbach sollen zusammen erstellt werden und als neue Maßnahme aufgenommen werden. Als geschätzter Bruttoansatz sollen hier 10.000 € veranschlagt werden.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
8	0	0

b) Anträge aus den verschiedenen Ortsteilen

Die Steuerungsgruppe hat ausführlich über den Antrag (siehe Anlage zum Protokoll) der Generationenbande beraten. Es wurde folgender Beschluss in Abstimmung mit Herrn Ruoff vom Landkreis Limburg-Weilburg gefasst:

Die Maßnahme soll nochmal konkretisiert werden und soll dann eigenständig zwischen dem Verein und dem Landkreis Limburg-Weilburg (Ansprechpartner hier Herr Ruoff) laufen. Auch die Antragsstellung, die Verwendungsnachweise, der Mittelabruf etc. sollen ausschließlich direkt über den Verein laufen. Die Maßnahme soll nur noch nachrichtlich und ohne Betrag im ZKF-Plan erscheinen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:
6	0	2

Zu TOP 7: Beschluss über die Aktualisierung des Zeit-/Kosten Finanzierungsplans

Die Steuerungsgruppe hat festgelegt, dass der ZKF-Plan mit den unter TOP 5 und TOP 6 gefassten Beschlüssen bzw. Änderungen so angepasst wird.

Zu TOP 8: Verschiedenes

Wie bei den letzten Protokollen auch, soll wieder der angepasste ZKF-Plan mitgeschickt werden.

Dominik Müller wünscht sich, dass es im Vorfeld zur Sitzung mehr Informationen gibt. Zukünftig werden dann noch weitere Dokumente, wie beispielsweise die Anträge, mit der Einladung verschickt.

Karsten Gerhardt hat den Wunsch geäußert, das gesamte Projekt der Dorfentwicklung nochmal mehr zu bewerben bzw. bekannt zu machen. Dies könnte Beispielsweise durch eine regelmäßige Anzeige in der Kontenrundschau geschehen.

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe haben sich auf einen Termin für die nächste Sitzung der Steuerungsgruppe geeinigt. Diese soll am 29.10.2026 um 18:00 Uhr stattfinden.

Die Sitzung wurde um 18:50 Uhr beendet.

Mengerskirchen, 30.06.2026

gez. Dominik Müller
Sprecher

Timo Linn
Schriftführer